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PON Avviso Miur prot. n. 9035 del 13/07/2015 - Attivita come Progettista interno
svolta dal Prof. Alberto
Astolfi

Oggetto: incarico quale Progettista interno, prot. n. 1731/2016 del 30 marzo 2016
Il sottoscritto Alberto Astolfi, dichiara di aver effettuato le sottoriportate ore inerenti l'incarico in oggetto:

Attivita effettivamente svolte come progettista dalla nomina del 30 marzo 2016

Data Dalle ore n. ore Attivita svolta
alle ore

Riunione con assistenti tecnici amministratori rete
didattica per valutazione costi e priorita delle diverse
venerdi 8 aprile 2016 10-11 1 tratte della nuova dorsale

Riunione con responsabile ufficio tecnico per
valutazione costi e priorita delle diverse tratte della

venerdi 8 aprile 2016 11-11.30 0,5 nuova dorsale

domenica 10 aprile 2016 14-19 5 Elaborazione e redazione matrice degli acquisti
Incontro con referente ufficio tecnico per condivisione

lunedi 11 aprile 2016 9-9.30 0,5 matrice degli acquisti

Incontro con DSGA per compilazione GPU
(inserimento progettista e collaudatore PON1,
compilazione scheda iniziale, avvio compilazione
scheda Bandi di gara e forniture, avvio compilazione
lunedi 11 aprile 2016 10-12 2 gestione forniture.

Stesura capitolato tecnico. Ricalcolo dei costi e
modifica della matrice degli acquisti. Aggiornamento
della stessa (Elenco forniture) sulla GPU del PON,
lunedi 18 aprile 2016 8.30-12 3,5 cancellando, modificando ed inserendo le nuove voci.

Modifica capitolato tecnico per aggiungere il cablaggio
al reparto B. Ricalcolo dei costi e modifica della
matrice degli acquisti. Aggiornamento della stessa

venerdi 22 aprile 2011 9-10 1 sulla GPU del PON.
Riunione con DSGA e referente ufficio tecnico per
venerdi 27 maggio 2016 10-12 2 definizione ultimi adempimenti PON
Totale 15.5
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(Alberto Astolfi)
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